Operativni plan/Program rada za 2025. godinu

Mjeseci		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	odgovorna osoba	član tima/vanjski suradnik	Resursi/financiranje/donator	Rokovi	Rizici	Cilj	Nositelj	Partneri/ suradnici
Broj projekta/Broj aktivnosti																					
	LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA																				
17	**Općina Murter-Kornati - redovna godišnja donacija**																				
17.1	Priprema aktivnosti programa	x												**IJ**	**SVI**	Općina Murter-Kornati	1.1.2025. - 31.12.2025.	Promjena ključnih osoba, neažurna plaćanja donatora.	Doprinos kvaliteti života lokalne zajednice.	ARGONAUTA	LOKALNI DIONICI (CIVILNI, JAVNI, PRIVATNI SEKTOR)
17.2	1. Program: Doprinos održivom upravljanju bivšom vojnom zonom Raduč		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**IJ**	**SVI**						
17.3	2. Program: Doprinos koordinaciji Društvenog centra JEDRO					x	x	x						**IJ**	**SVI**						
17.4	3. Program: Podrška razvoju civilnog društva u Murteru		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**IJ**	**SVI**						
17.5	4. Ostale aktivnosti: Doprinos organizaciji različitih edukativnih sadržaja za sve dobne uzraste na području Općine Murter- Kornati		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**IJ**	**SVI**						
17.6	Administracija i izvještavanje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**	**SĐ**						
5	**Općina Tisno: Tišnjanskom ulicom prolazim 2**																				
5.1	Priprema aktivnosti	x	x											**LD**	**ESC volonterke**	Prema financijskom planu 2025./ Općina Tisno	01.01.2025. - 31.12.2025.	Neisplata ukupne svote projekta.COVID mjere.	Zaštita kulturno-povijesne baštine Općine Tisno	ARGONAUTA	Narodna knjižnica i čitaonica Tisno, TZ općine Tisno
5.2	Provedba aktivnosti 1			x	x	x								**LD**	**ESC volonterke**						
5.3	Provedba aktivnosti 2						x	x	x					**LD**	**ESC volonterke**						
5.4	Provedba aktivnosti 3									x	x	x		**LD**	**ESC volonterke**						
5.5	Promidžba i vidljivost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**LD**	**ESC volonterke**						
5.6	Evaluacija i izvještavanje			x			x			x			x	**LD**	**SĐ**						
8	**Eko-srijeda Edukacijski program**																				
8.1	Priprema aktivnosti					x	x							**LD**	**ESC volonterke**	Prema financijskom planu 2025./ Šibensko-kninska županija	01.05.2025. - 31.12.2025.	Dostupnost lokacije, vremenske prilike.	Doprinos okolišnoj edukaciji djece neformalnim metodama.	ARGONAUTA	NA
8.2	Provedba aktivnosti							x	x					**LD**	**ESC volonterke**						
8.3	Evaluacija i izvještavanje									x			x	**LD**	**ESC volonterke**						
	EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI																				
9	**ESC Volunteer in Murter WIN**																				
9.1	Regrutacija sudionika						x	x	x					**SS**	**LD**	Prema financijskom planu 2025./Agencija za mobilnost i programe EU	01.01.2025. - 31.12.2025.	Pouzdanost host organizacija iz lokalne zajednice, motiviranost volontera.COVID mjere.	Improve the quality of life in local community	ARGONAUTA	Brujula, Spain; JOINT, Italy
9.2	Priprema sudionika za glavnu aktivnost ESS službe								x					**SS**	**LD**						
9.3	Logistička priprema glavne aktivnosti ESS službe								x					**SS**	**LD**						
9.4	Provedba glavne aktivnosti ESS službe									x	x	x	x	**SS**	**LD**						
9.5	Follow up aktivnosti sa partnerskim organizacijama i sudionicima													**SS**	**LD**						
9.6	Diseminacijske aktivnosti												x	**SS**	**LD**						
9.7	Evaluacija i izvještavanje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SS**	**LD**						
9.8.	Mentorstvo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**LD**	**lokalni volonter**						
10	**OD PLANOVA DO STVARNOSTI - OBNOVLJIVA PRILIKA ZA BUDUĆNOST**																				
10.1	Priprema provedbenog plana	x												**IJ**	**SS**	Prema financijskom planu 2025 / EUKI	1.12.2023. - 30.11.2025.	Odaziv dionika. Odabir vanjskih eksperata.	Ambicioznije postavljeni ciljevi NECP-a.	ARGONAUTA	NA
10.2	WP1		x	x	x							x		**IJ**	**SS**						
10.3	WP2				x	x	x					x		**IJ**	**SS**						
10.4	WP3						x	x	x			x		**IJ**	**SS**						
10.5	WP4								x	x	x	x		**IJ**	**SS**						
10.6	Vidljivost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**	**SS**						
10.7	Evaluacija i izvještavanje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ,SĐ**	**SS**						
	ERASMUS+																				
15	**TC FROM CHANGE TO CHELLANGE**																				
15.1	Preparation													**IJ**	**SS**	Prema financijskom planu 2025./Agencija za mobilnost i programe EU	01.01.2025. - 30.09.2025.	Fluktuacija zaposlenika na projektu.	To raise participants' awareness of the impact to the planet of CO2 footprint of everyday actions; To launch ideas and concrete sustainable actions which contribute towards solving environmental problems in our communities and at a wider level To create an online platform to share local actions, increase the effectiveness of the actions through peer support and inspire other communities; To share concrete solutions to (local) environmental problems and consumption attitudes; To share local success stories that have spurred change in local government engagement and influence local 'green' policymaking; To support the adoption of the concept of self-sustainability To support young people in their (pro)active role in integrating sustainable solutions into everyday life.	MARTINNEN	ARGONAUTA ELEGAST MARTINNEN Produções Fixe PROMESAS POSEJDON
15.2	Kick off projekta													**IJ**	**SS**						
15.3	Activity 1	x												**IJ**	**SS**						
15.4	Activity 2		x											**IJ**	**SS**						
15.5	Activity 3			x										**IJ**	**SS**						
15.6	Activity 4				x									**IJ**	**SS**						
15.7	Activity 5					x								**IJ**	**SS**						
15.8	Activity 6						x							**IJ**	**SS**						
15.9	Visibility and evaluation	x	x	x	x	x	x	x	x	x				**IJ**	**SS**						
15.10	Reporting							x	x	x	x			**IJ**	**SS**						
11	**ECO PATROL FOR ENVIROMENTAL GOALS Ka2+**																				
11.1	Priprema plana provedbe aktivnosti	x												**IJ**	**Kate D.**	Prema financijskom planu 2025./Agencija za mobilnost i programe EU	01.01.2025. - 31.1.2025.	Neiskustvo u programu. Veliki partnerski konzorcij. Nova partnerstva.	Building the enviromental awarness among youth on european level. Strategic develop,ent of th epartners organisations in non formal education for environement.	ARGONAUTA	Kreator, Inžinjeri, Punta Campanella, i dr.
11.2	WP 1 managament and coordination		x	x										**IJ**	**Kate D.**						
11.3	WP 2 Eco-patrol Manual			x	x	x								**SS**	**JB**						
11.4	WP 3 Environmental E-game					x				x				**SS**	**AV**						
11.5	Reporting		x	x	x	x				x				**IJ**	**SS**						
15	**Razmjena mladih FOODY**																				
15.10	Regrutacija sudionika	x												**LD**	**Juan**	Prema financijskom planu 2025./Agencija za mobilnost i programe EU	01.01.2025. – 30.06.2025.	Neiskustvo u programu. Veliki partnerski konzorcij. Nova partnerstva.	Značaj i poboljšanje mentalnog zdravlja mladih kroz kretanje, ples i sport.	ARGONAUTA	NA
15.10	Priprema sudionika za glavnu aktivnost razmjene mladih		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**LD**	**Juan**						
15.10	Logistička priprema glavne aktivnosti razmjene mladih					x	x	x						**LD**	**Juan**						
15.10	Provedba glavne aktivnosti razmjene mladih		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**LD**	**Juan**						
15.10	Follow up aktivnosti sa partnerskim organizacijama i sudionicima		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**LD**	**Juan**						
15.10	Diseminacijske aktivnosti													**LD, partneri**	**Juan**						
15.10	Izvještavanje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**LD,IJ**	**Juan**						
16	**Razmjena mladih 2**																				
16.1	Regrutacija sudionika	x												**LD**	**Juan**	Prema financijskom planu 2025./Agencija za mobilnost i programe EU	01.05.2025. – 30.11.2025.	Neiskustvo u programu. Veliki partnerski konzorcij. Nova partnerstva.	NA	ARGONAUTA	To be determinated.
16.1	Priprema sudionika za glavnu aktivnost razmjene mladih		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**LD**	**Juan**						
16.1	Logistička priprema glavne aktivnosti razmjene mladih					x	x	x						**LD**	**Juan**						
16.1	Provedba glavne aktivnosti razmjene mladih		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**LD**	**Juan**						
16.1	Follow up aktivnosti sa partnerskim organizacijama i sudionicima													**LD**	**Juan**						
16.1	Diseminacijske aktivnosti		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		**LD, partneri**	**Juan**						
16.1	Izvještavanje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**LD,IJ**	**Juan**						
	INTERREG MEDDITERAN																				
7	**RECinMED**																				
7.1	Priprema provedbenog plana	x	x											**SĐ**	**IJ,SK, AV**	Prema financijskom planu 2025./Ministarstvo kulture/EU	01.01.2025. - 30.06.2026.	Veliki konzorciji. Slabo razvijena tema u HR javnosti.	testiranje inovativnih rješenja kako bi potaknuo stvaranje i dobro funkcioniranje inkluzivnih zajednica obnovljive energije.	ARGONAUTA	ProProgressione - Hungary;Department and Institute of archaeology and heritage at the Faculty of Humanities of the University of Primorska - Slovenia;
7.2	Provedba aktivnosti 1			x	x	x	x	x						**SĐ**	**IJ,SK, AV**						
7.3	Provedba aktivnosti 2						x	x	x	x	x			**SĐ**	**IJ,SK, AV**						
7.4	Provedba aktivnosti 3									x	x	x	x	**SĐ**	**IJ,SK, AV**						
7.5	Provedba aktivnosti 4													**SĐ**	**IJ,SK, AV**						
7.6	Promidžba i vidljivost	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SĐ**	**IJ,SK, AV**						
7.7	Evaluacija i izvještavanje							x						**SĐ**	**IJ,SK, AV**						
	MINISTARSTVA I DR.																				
12	**EKO KAMP KORNATI 2025**																				
12.1	Priprema plana provedbe aktivnosti			x	x									**IJ**	**SS**	Prema financijskom planu 2025./Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	01.01.2025. - 30.06.2025.	Konkurencija s ronilačkim klubovima.	Čišćenje podmorja i osvještavanje o važnosti zaštite bioraznolikosti.	ARGONAUTA	JLS, OŠ, mediji
12.1.1	Akcija - 1					x								**IJ**	**SS**						
12.1.2	Akcija - 2					x								**IJ**	**SS**						
12.1.3	Edukacijske aktivnosti					x								**IJ**	**SS**						
12.1.4	Sastanci s dionicima									x				**IJ**	**SS**						
12.2	Vidljivost i promidžba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**	**SS**						
12.3	Upravljanje projektom i administracija	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**	**SS**						
1	**Kornati - važno je o moru znati 9**																				
1.1	Edukacijski izleti na Kornate – priprema				x	x								**LD**	**ESC**	Prema financijskom planu 2022/Ministarstvo			Cilj projekta KORNATI – VAŽNO JE O MORU ZNATI 6 je jačanje svijesti o vrijednosti prirode, specifično Kornatskog otočja kroz edukacijske		Općina Murter - Kornati, JU NP Kornati, Dječji vrtić
1.2	Edukacijski izleti na Kornate – provedba						x							**LD**	**ESC**						

1.3	EKo-patrola OŠ Vodice	x	x	x	x	x	x							**LD**	**ESC**	planu 2022./Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH	do 31.08.2025.	Vremenske nepogode.	specifično korištenje otoka kroz edukacijske programe, izvođenje edukativnih ekoloških lutkarskih predstava (na temu biološke raznolikosti i zaštite mora) te vođenje male eko-škole pod	ARGONAUTA	Kornati, Djeci svih Spužvica Tisno, Centar za odgoj i obrazovanje
1.4	Eko-strijede DV Školjkica		x	x	x									**LD**	**ESC**						
1.7	Evaluacija, vidljivost i izvještavanje	x	x	x	x	x	x	x	x					**LD**	**SĐ**						
7	**Level up - rural**																				
7.1	Priprema provedbenog plana	x	x											**LD**		Prema financijskom planu 2025/ Središnji ured za mlade i demografiju	01.01.2025. - 31.12.2025.	Animacija dobne skupine.	Opći cilj projekta je doprinos osnaživanju kapaciteta mladog stanovništva u svrhu preuzimanja uloge aktivnih dionika u uključenim ruralnim zajednicama.	ARGONAUTA	Općina Murter-Kornati, Ogranak Matice hrvatske u Murteru, Općina Promina
7.2	Raspisivanje natječaja za projekte mladih			x										**LD**	**Ivana Marin, Inga Kukolj**						
7.3	Edukacije za projektne timove					x								**LD**	**Ivana Marin, Inga Kukolj**						
7.4	Provedba projekata mladih			x	x	x	x			x	x	x		**LD**	**Ivana Marin, Inga Kukolj**						
7.5	Mentorstvo										x	x		**LD**	**Ivana Marin, Inga Kukolj**						
7.6	Promocija i vidljivost projekta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**LD**							
7.7	Upravljanje projektom i administracija	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**LD**	**SĐ**						
1	**BLUSELINKS**																				
1.1	Priprema provedbenog plana	x												**SĐ/SK**	**external**	Prema financijskom planu 2025./JTS	01.04.2025. - 30.09.2026.	Nelikvidnost zbog nepostojanja predfinanciranja.	Razvoj alata za poboljšanje kompetencija radne snage u plavom sektoru kroz transnacionalnu suradnju.	ARGONAUTA	Associazione di promozione sociale Joint (Italy); Ege Pedal Sports Club, Izmir (Turkey).
1.2	Provedba aktivnosti 1				x	x	x	x						**SĐ/SK**	**external**						
1.3	Provedba aktivnosti 2							x	x	x	x			**SĐ/SK**	**external**						
1.4	Provedba aktivnosti 3										x	x	x	**SĐ/SK**	**external**						
1.5	Provedba aktivnosti 4												x	**SĐ/SK**	**external**						
1.6	Upravljanje projektom i administracija				x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SĐ/SK**	**external**						
1.7	Promidžba i vidljivost				x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SĐ/SK**	**external**						
2	**PRIMA - FEED**																				
2.1	Priprema provedbenog plana													**SK**	**NT**	Prema financijskom planu 2025./Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH/EU	1.6.2025.-1.6.2026.	Neiskustvo u programu, partnerstvo s novim institucijama s kojima nemamo iskustvo zajedničkog rada.	EDUCATIONAL TOOLKIT to adopt Mediterranean healthy dietary behaviors;AWARENESS RAISING CAMPAIGNS TARGETING YOUNGSTERS AND ADOLESCENTS to adopt Mediterranean healthy dietary behaviors:	National Research Council (CNR-IBBA)	Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2.2	E-manual for secondary school teachers and/or youth trainers												x	**SK**	**NT**						
2.3	E-RECIPE-BOOK												x	**SK**	**NT**						
2.4	TIK-TOK CHANNEL and INSTAGRAM PROFILE												x	**SK**	**NT**						
2.5	WEB PORTAL												x	**SK**	**NT**						
2.6	Vidljivost i diseminacija	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SK**	**NT**						
2.7	Reporting					x							x	**SK**	**NT**						
	POSLOVNI SEKTOR																				
13	**ESC Island Extravaganza**																				
13.1	Dogovor za donacijom				x									**SS, IJ**		Prema financijskom planu 2025.	1.7.2025.-1.11.2025.	Vremenske nepogode.	Podizanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja morskog okoliša.	Argonauta	Ronilački klubovi
13.2	Priprema aktivnosti							x						**SS**							
13.2.1	Akcije čišćenja							x						**SS**	**ĐI**						
13.2.2	Edukativne aktivnosti								x					**SS**	**ESC**						
13.2.3	Medijska kampanja								x					**SS**	**LD**						
13.2.4	Dodatna aktivnost								x					**SS**							
13.4	Promidžba i vidljivost				x	x	x	x	x	x	x			**SS**							
13.5	Evaluacija i izvještavanje									x	x			**SS**	**SS**						
	PROGRAMSKI																				
6	**Društveni centar JEDRO - Coworking**																				
6.1	Koordinacija izrade programa rada	x												**SS**	**LD,ESC**	Općina Murter Kornati	01.01.2025. - 31.12.2025.	Manjak kapaciteta nositelja. Politička nestabilnost lokalne vlasti.	Povećanje kvalitete života u lokalnoj zajednici.	Argonauta	lokalni dionici iz sva tri sektora
6.2	Koordinacija provedbe programa rada		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SS**	**LD,ESC**						
6.3	Hosting coworkinga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SS**	**LD,ESC**						
6.4	Održavanje weba	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SS**	**LD,ESC**						
6.5	Promocija coworkinga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SS**	**LD,ESC**						
6.6	Godišnji izvještaj												x	**SS**	**LD,ESC**						
18	**Planirane prijave na natječaje:**																				
18.1	EUKI	PO OBJAVI NATJEČAJA												**IJ, SK**		GIZ	NA	Ne objavljivanje "većih" natječaja, kašnjenje rezultata, loša prolaznost na natječajima, velika konkurencija	Osigurati kontinuirani rad udruge na ostvarenju strateških ciljeva.	ARGONAUTA ili kao partneri	NA
18.2	Strani fondovi													**IJ,SĐ**		Švicarci - Ured za udruge, EEA Grants - ACF; Interreg					
18.3	Ministarstva													**SK, SS, SĐ, IJ**		MINK,MZO,Središnji ured za mlade i demografiju, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH					
18.4	Javna poduzeća													**SS, NT**		INA d.d., HEP d.d.					
18.5	Korporativni natječaji za projekte civilnog društva													**SK, IJ**		direktne donacije					
18.6	Interregovi													**SK**		JTS					
18.7	EUKI													**IJ**		EU -MZO					
18.8	ERASMUS+													**IJ**		Agencija za mobilnost i					
18.9	ESC													**IJ**		Agencija za mobilnost i					
18.10	Lokalna samouprava													**SK,SS,SĐ**		OMK, OT, Grad Vodice					
18.11	Regionalana samouprava													**SK,SS,SĐ**		Zajednica Šibensko-					
18.12	Institucionalna potpora													**IJ,SK, SĐ**		NZRCD					
19	**Razvoj udruge i društvenog utjecaja**																				
19.1	**Unapređenje organizacijskog razvoja**																				
19.1.1	**Edukacije i usavršavanja zaposlenike**															NZRCD	1.1.2022. - 31.12.2022.	Fluktuacija ključnih zaposlenika, preopterećenost rukovodećih djelatnika provedbom projekata,	Razvoj i stabilizacija udruge Argonauta	ARGONAUTA	NA
19.1.1.1	Poboljšanje digitalne pismenosti djelatnika	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SVI**							
19.1.1.2	Razvoj managerskih i liderskih vještina za rukovodeće djelatnike				x	x	x							**IJ**							
19.1.1.3	Razvoj prezentacijskih vještina svih djelatnika									x	x	x	x	**SVI**							
19.1.1.4	Razvoj vještina financijskog upravljanja organizacijom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ, SĐ**							
19.1.1.5	Vještine upravljanja društvenim mrežama	x	x	x										**SVI**							
19.1.2	**Razvoj upravljačkih funkcija - rad s UV**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**							
19.1.3	**Praćenje i vrednovanje volonterskog rada**	x	x	x										**SS**							
19.1.4	**Poboljšanje sustav arhiviranja dokumentacije 'u oblaku'**									x	x	x		**IJ**							
19.1.5	**Voditi Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SVI**							
19.2	**Unapređenje financijske održivosti organizacije**																				
19.2.1	***Razvijanje samofinancirajućih aktivnosti Udruge – razvoj ostalih gospodarskih djelatnosti***																				
19.2.1.1	Pružati usluge edukacije, konzultacije i savjetovanja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SVI**		samofinanciranje					
19.2.1.2	Naplata edukativnih radionica za djecu					x	x	x	x	x				**SS**		samofinanciranje					
19.2.1.3	Naplata radionica za škole u prirodi					x	x	x	x	x				**LD**		samofinanciranje					
19.2.1.4	Naplata coworking usluga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**SS**		samofinanciranje					
19.2.2	***Prijave na natječaje za podrške iz EU fondova***													**SK, IJ**		NZRCD					
19.3	**Utjecaj na društveni razvoj i podsektor (programsko područje) u kojem djeluje Vaša udruga**															NZRCD					
19.3.1	Aktivnosti zagovaranja i praćenja provedbe javnih politika	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**							
19.3.2	Mjerenje društvenog utjecaja aktivnosti i projekata udruge	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**IJ**							
19.4	**Uspostavljanje planiranog broja suradnih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnoga društva u RH odnosno**													**SVI**							

Izradila: razvojna direktorica, Ivona Jadrić
Datum: prosinac, 2024., Murter
Usvojeno na sjednici Skupštine udruge, 16. prosinca, 2024.
Predsjednik udruge, Luka Ježina